

Domov pod hradem Žampach

domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba,
podpora samostatného bydlení a sociálně terapeutická dílna

www.uspza.cz

Žampach č.p.1, 564 01 Žamberk IČ: 00854271 DIČ: CZ00854271



Plán sociálních služeb 2018 a Strategie pro rok 2019 – 2021 (stručný přehled)

Domov pod hradem Žampach plánuje a realizuje změny v poskytovaných sociálních službách v souladu s Transformačním plánem domova, schváleným Radou Pardubického kraje dne 14. 4. 2016.

Nyní zpracovávaná aktualizace tohoto Transformačního plánu zahrnuje: 1/ **výchozí stav** - stav k 1. 1. 2018, 2/ **realizované změny** za období 04/2016 – 12/2017, 3/ **plánované transformační změny** - na období 2018 – 2021 a 4/ **vize dalších transformačních změn** - do roku 2028

V souladu s uvedeným je zpracován tento stručný přehled (viz. úkol dle zápisu z porady řed. PO Pk č. 3/17).

V bodě VI. zde uvádíme **Strategii DPH Žampach v poskytování sociálních služeb DOZP a OS pro děti a mladé dospělé, vč. specializované služby pro uživatele s náročným chováním.**

I. Přehled plánovaných změn na rok 2018

V roce 2018 DPH Žampach plánuje navýšení kapacity služby CHB o 3 místa ve 2 nových domácnostech se současným ponížením kapacity služby DOZP o 3 místa. Jedna domácnost pro 1 uživatele v nově pronajatém bytu 1+1 Letohrad č.p. 81 a druhá pro 2 uživatele (párové bydlení) v pronajatém bytu 1+1 v obci Nekoř č.p. 29 s navazujícími chráněnými pracovišti pro uživatele (nájemní smlouva t.č. v jednání). Změny kapacit u ostatních služeb pro rok 2018 nejsou plánovány. Změny cílových skupin pro rok 2018 rovněž nejsou plánovány.

Přehled kapacit a změn dle služeb - rok 2018:

služba	stávající kapacita (1. 1. 2018)	plánovaná změna +-	výsledná kapacita (31. 12. 2018)	poznámka
DOZP	102	-3	99	z toho 10 míst děti a mladí dospělí (z těchto 5 míst SSDD)
OS	3		3	z toho 1 místo SSDD
CHB	17	+3	20	
POBYT. CELKEM	122	0	122	
PSB	4		4	4=počet smluv, max. 1.500 hod/rok
STD	6		6	
CELKEM VŠE	132	0	132	

Přehled domácností a změn - rok 2018 – služba CHB:

vše byty nájemní

služba	místo	adresa domácnosti	byt č.	velikost	poloha	výměra	kapacita uživatelů
stávající kapacity 2017							
CHB	Letohrad	Komenského 42	8	2+1	3.NP	88,21 m ²	3
CHB	Letohrad	Komenského 42	104	3+1	2.NP	66,00 m ²	2
CHB	Letohrad	Tyršova 353	1	1+1	3.NP	33,50 m ²	2
CHB	Letohrad	Tyršova 353	2	2+1	2.NP	56,20 m ²	3
CHB	Letohrad	Tyršova 353	3	1+kk	3.NP	23,50 m ²	1
CHB	Žamberk	Českých bratří 162	1	1+kk	1.NP	33,58 m ²	2
CHB	Žamberk	Českých bratří 162	2	1+kk	1.NP	37,88 m ²	2
CHB	Žamberk	Českých bratří 162	3	2+kk	1.NP	37,24 m ²	2
nové kapacity 2018							
CHB	Letohrad	Jilemnického 81, Letohrad		1+1	1.NP		1
CHB	Nekoř	Nekoř 29 (v jednání)		1+1	1. NP		2
celkem							20

II. Přehled plánovaných změn dle strategie pro rok 2019 – 2021

Na období let 2019 až 2021 DPH Žampach plánuje další navyšování počtu domácností umístěných v běžné komunitě mimo obec Žampach („domácnosti komunitní“) se současným ponížováním kapacit služby DOZP v areálu na Žampachu.

V závěru roku 2019 to budou 4 nové domácnosti umístěné ve 2 dvojdomcích v lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradě (pořízení výstavbou v rámci OP IROP do majetku Pk). Jedná se o dva samostatně stojící jednopodlažní, nepodsklepené dvojdomky. V každém z dvojdomků budou dvě samostatné bytové jednotky - domácnosti (1+1 a 4+1) a zázemí pro personál, skladovací a technická místnost. Každý dvojdom bude obývat 6 uživatelů (2+4). V jednom dvojdomu („horní domek“) v ulici U Obory bude provozována služba DOZP komunitního typu a ve druhém („dolní domek“) v ulici U Biatlonu služba CHB.

Do roku 2021 je plánováno navýšit počet domácností komunitních mimo Žampach ještě o jednu (s kapacitou 3 místa), a to formou pronájmu (ev. domek z daru do majetku Pardubického kraje – v jednání).

Tyto nové kapacity komunitních sociálních služeb budou budovány na úkor snižování kapacity poskytovaných pobytových služeb v areálu na Žampachu. V této souvislosti dojde k ukončení poskytování pobytových sociálních služeb v objektu U Šimona. Tento objekt po nezbytných úpravách pak poskytne chybějící prostorové zázemí pro aktivizační činnosti uživatelů služeb, služby nepobytové (STD), vzdělávání a doplňkovou činnost organizace. Do objektu U Šimona budou přemístěny dílny z přízemí domků Johana a Kolda a v uvolněných prostorách domků, po nezbytných úpravách, vzniknou dvě nové bezbariérové domácnosti (jako nutná kapacita pro uživatele z objektu U Šimona). Dále se do objektu U Šimona přemístí z přízemí hospodářské budovy třídy speciální školy (určené pro vzdělávání uživatelů s těžkým stupněm postižení) a do uvolněných bezbariérových prostor se po nezbytných úpravách rozšíří oddělení Byt děti, vč. zázemí pro navýšení kapacity OS pro tuto skupinu uživatelů služeb.

Strategie pro rok 2019 – 2021 počítá se zachováním celkové kapacity pobytových sociálních služeb, ale v těchto poníží kapacitu služby DOZP na výsledných 83 v areálu na Žampachu a navyšuje kapacitu nejen služby CHB (na výsledných 29), ale také služby odlehčovací (OS) na výsledných 5 (z toho 2 místa pro děti, vč. 1 místa ve spec. službě SSDD a 3 míst pro dospělé uživatele). Strategie počítá se zachováním kapacit nepobytových služeb PSB (4) a STD (6), ev. má možnost kapacity těchto služeb dle vývoje reálné poptávky navýšit.

DPH Žampach ve své strategii pro rok 2019 – 2021 nadále počítá u služby DOZP a OS s vyčleněním kapacity pro uživatele děti a mladí dospělí (kapacita 7+1) a kapacity pro uživatele s mentálním postižením v kombinaci s „náročným chováním“ (osoby s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra) - kapacita 5+1.

Více k tomu viz. část **Popis strategie ohledně poskytování DOZP a OS pro děti a mladé dospělé.**

III. Přehled plánovaných změn do roku 2028 - dlouhodobá vize

DPH Žampach ve své střednědobé strategii a ani v dlouhodobé vizi do roku 2028 neplánuje ukončení pobytových sociálních služeb v dalších objektech v areálu na Žampachu (s výjimkou objektu u Šimona), a to ani na hlavní zámecké budově, která prošla v roce 2008 úplnou rekonstrukcí a modernizací a nabízí kvalitní zázemí k poskytování sociální pobytové služby pro osoby s těžkým stupněm zdravotního postižení, vč. osob imobilních a osob s mentálním postižením v seniorském věku. Toto je také v souladu se závazkem Pardubického kraje jako příjemce účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ČR k 20leté udržitelnosti poskytování pobytových sociálních služeb v zámecké budově po její celkové rekonstrukci.

Následné transformační změny po roce 2028 budou pak upřesňovány formou dalších aktualizací schválených transformačních plánů Domova pod hradem Žampach zřizovatelem.

Přehled kapacit a změn dle služeb rok 2019 – 2021:

služba	výchozí kapacita (1. 1. 2019)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
DOZP	99	- 11	88	z toho 12 míst děti a mladí dospělí (z těchto 5 míst SSDD)
OS	3	+ 2	5	z toho 2 místa děti a mladí dospělí (z těchto 1 místo SSDD)
CHB	20	+ 9	29	
POBYT. CELKEM	122	0	122	
PSB	4		4	4 = počet smluv max. 1.500 hod/rok
STD	6		6	
CELKEM VŠE	132	0	132	

Přehled kapacit a změn - rok 2018 – 2021 - služba DOZP:

vše objekty v majetku Pk

objekt	adresa	oddělení	výchozí kapacita (1. 1. 2018)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2018)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2019)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2020)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
Zámek	Žampach č.p. 1	Podkroví	11		11	+2	13		13	- 3	10	
		Habry	8		8		8		8	- 1	7	
		U Patrika	4		4		4		4		4	
		Javorka	7		7		7		7		7	
		Východní	8		8		8		8		8	
Na Výsluní	Žampach č.p. 2	SSDD	5		5		5		5		děti a ml. dospělí	
U Šimona	Žampach č.p. 9	U Šimona	25	- 4	21	- 21	0		0		0	sl. ukončena
Domky ve stráni	Žampach č.p. 71	Adam	5		5	+ 1	6		6	- 1	5	
	Žampach č.p. 72	Kolda	6		6		6		6	+ 2	8	
	Žampach č.p. 73	Johana	6		6		6		6	+ 2	8	
	Žampach č.p. 74	Vítek	7		7		7		7		7	
hospodářská budova	Žampach č.p. 4	Byt děti I.	5		5		5		5	- 2	3	2.NP děti a ml. d.
		Byt děti II. (dříve škola)								+ 4	4	1.NP děti a ml. d.
		garsonka č. 1	2		2		2		2		2	
		garsonka č. 2	1	+ 1	2		2		2		2	
bytovka Žampach	Žampach č.p. 8	byt 2+1	2		2		2		2		2	
dvojdomy Bažantnice	Letohrad U Obory	horní domek byt 4+1 byt 1+1				+ 6	2+4		2+4		2+4	2 domácnosti komunitní
dočasná náhrada						+ 6	6		- 6			náhrada do doby přemístění školy
celkem			102	-3	99	- 6	93	0	93	- 5	88	

Přehled kapacit a změn - rok 2018 – 2021 - služba CHB:

obec	adresa	domácnost	výchozí kapacita (1. 1. 2018)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2018)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2019)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2020)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
Letohrad	Tyršova č. p. 353	2+1	3		3		3		3		3	
		1+1	2		2		2		2		2	
		1+kk	1		1		1		1		1	
	Komenského č. p. 42	2+1	3		3		3		3		3	
		3+1	2		2		2		2		2	
	Jilemnického č. p. 81	1+1		+ 1	1		1		1		1	
Bažantnice ul. U Biatlonu	dolní domek byt 4+1 byt 1+1				+ 6	2+4		2+4		2+4	2 domácnosti	
Žamberk	Českých bratří č. p. 162	1+kk	2		2		2		2		2	
		1+kk	2		2		2		2		2	
		2+kk	2		2		2		2		2	
Nekoř	Nekoř č.p. 29	1+1	+ 2	2		2		2			t.č. v jednání	
?	?	3+1							+ 3	3		
celkem			17	+ 3	20	+ 6	26		26	+ 3	29	

Přehled kapacit a změn - rok 2018 – 2021 - služba OS:

vše objekty v majetku Pk

objekt	adresa	oddělení	výchozí kapacita (1. 1. 2018)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2018)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2019)	plánovaná změna + -	kapacita (31. 12. 2020)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
Zámek	Žampach č. p. 1	Podkroví	2		2		2		2	+ 1	3	dospělí
Na Výsluní	Žampach č. p. 2	SSDD	1		1		1		1		1	děti a ml. dospělí
hosp. bud.	Žampach č. p. 4	Byt děti II (dříve škola)								+ 1	1	1.NP děti a ml. d.
celkem			3		3		3		3	+ 2	5	

IV. Popis nezbytných úprav objektů v areálu DPH Žampach dle transformačního plánu:

V roce 2018 by měla být zpracována projekční studie, která upřesní možnosti požadovaných úprav, vč. předpokládaných nákladů.

a) objekt U Šimona

Realizace úprav: 01 – 08/2020

Tento objekt po nezbytných úpravách poskytne potřebné prostorové zázemí pro aktivizační činnosti uživatelů pobytových služeb, služby nepobytové (STD), pro vzdělávání a také pro rozvoj doplňkové (hospodářské) činnosti organizace. Do objektu U Šimona budou přemístěny dvě dílny z přízemí domků Johana a Kolda (jako předpoklad zajištění nezbytné kapacity dvou nových bezbariérových domácností) a dále se do objektu U Šimona přemístí třídy speciální školy (určené pro vzdělávání uživatelů s těžkým stupněm postižení) což umožní v bývalých prostorách školy v 1. NP hospodářské budovy zřídit bezbariérovou domácnost odd. Byt děti II, vč. místa pro poskytování OS této cílové skupině.

Předpokládané úpravy objektu by řešily jednak nevyhovující technický stav některých konstrukcí objektu (výměna oken, opláštění z eternitových šablon, ev. zateplení pláště budovy) a dále určité dispoziční změny uvnitř objektu (např. rušení a budování některých příček a průchodů u místností).

Stavební úpravy by měly zajistit tyto požadované prostory:

- **Prostory pro službu sociálně terapeutické dílny (STD) a dílny pro aktivizační činnost uživatelů pobytových služeb** (konkrétně by sem měla být přesunuta: dílna keramická, dílna výtvarná, dílna tkalcovská)
3 dílny (kapacita: 6 + 6 + 3 místa), místnost pro keramickou a sklářskou pec, skladovací prostory, šatny a sociální zázemí pro personál, šatny a sociální zázemí pro uživatele služeb
- **Učebny - třídy Speciální základní školy, mateřská školy a praktická školy Ústí nad Orlicí** (přemístění z hospodářské budovy)
2 třídy (2 x 8 žáků) + místnost pro individuální vzdělávání, skladové prostory (kabinet), zázemí pro personál, sociální zázemí pro žáky, sociální zázemí pro personál, šatny pro personál, šatny pro žáky
- **Prostory pro doplňkovou činnost organizace** (turistická ubytovna / hostinský pokoj pro návštěvy uživatelů v DPH Žampach)
2 pokoje (po dvou lůžkách), společné sociální zázemí
1 kancelář vedoucího TIC Žampach (organizační manažer) – přemístění ze stávajícího „sklípku TIC s terasou“, kde by měl vzniknout „bufet - občerstvení“ pro návštěvy, turisty a uživatele služeb
- **1 kancelář** pro ved. přímé péče DPH Žampach (v objektu zachovat)
- **Zázemí pro kl. CHB** (šatna + místnost na odpočinek), kteří dojíždí na Žampach do center STD a aktivizačních center

b) Byt – děti - prostor 1. NP hospodářská budova (bývalá škola)

Realizace stavebních úprav: 07 – 12/2020

Do uvolněných bezbariérových prostor po škole se po nezbytných úpravách rozšíří oddělení Byt děti (t.č. v patře nad školou), vč. zázemí pro navýšení kapacity OS pro cílovou skupinu uživatelů služeb děti a mladí dospělí

Stavební úpravy by měly zajistit tyto požadované prostory:

- 1 x dvoulůžkový pokoj a 2 x jednolůžkový pokoj pro službu DOZP
- 1 x jednolůžkový pokoj pro službu OS
- kuchyň s jídelním koutem
- sociální zázemí pro uživatele služeb
- sociální zázemí a šatny pro personál

c) 1. NP domek Kolda (dříve keramická dílna)

Realizace stavebních úprav: 07 – 12/2020

V uvolněných bezbariérových prostorách po nezbytných úpravách vznikne samostatná bezbariérová domácnost 1+1 s kapacitou 2 místa.

Stavební úpravy by měly zajistit tyto požadované prostory:

- dvouložkový pokoj; kuchyň s jídelním koutem; sociální zázemí pro uživatele služeb; skladovací prostory

d) 1. NP domek Johana (dříve výtvarná dílna)

Realizace stavebních úprav: 07 – 12/2020

V uvolněných bezbariérových prostorách po nezbytných úpravách vznikne samostatná bezbariérová domácnost 1+kk s kapacitou 2 míst. Stavební úpravy by měly zajistit tyto požadované prostory: dvouložkový pokoj s kuchyňským koutem

Harmonogram změn - rok 2018 – 2021 - přehledová tabulka - mezníky:

termín	co	kde	počty	Celkové kapacity služeb		
				DOZP	CHB	OS
03/2018	zahájení poskytování sl. CHB	Jilemnického, Letohrad	1 místo	101	18	3
07/2018	zahájení poskytování sl. CHB	Nekoř - místo v jednání	2 místa	99	20	3
10/2019	zahájení poskytování sl. DOZP	Nad Bažantnicí (horní)	6 míst	93	26	3
10/2019	zahájení poskytování sl. CHB	Nad Bažantnicí (dolní)	6 míst			
01/2020	ukončení poskytování pobytové služby v objektu U Šimona (25 míst)			93	26	3
01 – 08/2020	realizace stavebních úprav a vnitřního vybavení U Šimona			93	26	3
01 – 12/2020	dočasná náhradní kapacita ubytování (6 míst)			93	26	3
09/2020	zahájení užívání objektu U Šimona			93	26	3
07 – 12/2020	realizace stavebních úprav a vnitřního vybavení Byt – Děti II.			93	26	3
	realizace stavebních úprav a vnitřního vybavení byt Kolda/Johana			93	26	3
01/2021	zahájení poskytování sl. DOZP	Byt – Děti II.	4 místa	93	26	3
01/2021	zahájení poskytování sl. DOZP	Byt Kolda; Byt Johana	2+2 místa	93	26	3
01/2021	navýšení kapacity ve službě OS	Byt – Děti II.; Podkroví	1+1 místa	91	26	5
09/2021	zahájení poskytování sl. CHB	místo v jednání	3 místa	88	29	5

e) Prádelenský provoz

Realizace úprav: 07 – 12/2019

Transformační plán počítá se zachováním stravovacího a prádelenského provozu v areálu DPH Žampach v rozsahu úměrném novým provozním potřebám (vč. příslušného materiálně technického a personálního zajištění). Prádelenský provoz prošel naposledy dílčí modernizací před cca 30 lety. Z tohoto důvodu tento prádelenský provoz vyžaduje provedení celkové rekonstrukce a modernizace dle současných požadavků hygienických norem. Rozsah a náklady úprav by měla specifikovat studie.

V. Personální zajištění transformačních změn do roku 2021

V letech 2018 – 2021 se předpokládá navýšování pracovníků pouze na úseku přímé péče (PSS) v souvislosti s navýšováním počtu komunitních domácností ve sl. CHB a DOZP mimo obec Žampach, navýšováním kapacity sl. OS a zkvalitňováním poskytovaných služeb, vč. nově vzniklých domácností na Žampachu.

Počty PSS - požadavek v daném měsíci a roce:

	01/2018 výchozí	07/2018	10/2019	01/2020	01/2021	12/2021 výsledný	nárůst celkem
PSS	63	64	67	70	75	75	+12

Poznámky:

07/2018	+ 1 PSS	zkvalitnění péče ve službě OS
10/2019	+ 3 PSS	zahájení poskytování služby DOZP a CHB ve dvou dvojdomech Nad Bažantnicí
01/2020	+ 3 PSS	požadované personální zajištění odd. domky po změně „klientely“ (ukonč. Šimon)
01/2021	+ 1 PSS	zahájení poskytování pobytové služby DOZP ve dvou nových samostatných domácnostech v Domcích ve stráni Žampach (bývalé dílny)
	+ 1 PSS	navýšení kapacity ve službě OS
	+ 3 PSS	zahájení poskytování pobytové služby DOZP v Byt – Děti II.

VI. Strategie poskytování služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé

V DPH Žampach je vyčleněna část z celkové kapacity služby DOZP a OS pro věkovou skupinu děti a mladí dospělí ve věku od 3 do 26 let a těmto je poskytována sociální pobytová služba odděleně od pobytové služby pro dospělé.

Z této cílové skupiny jsou pak vyčleněny děti a mladí dospělí ve věku od 7 do 26 let s poruchami komunikace – sociální interakce a poruchami autistického spektra (PK-SI-PAS), které potřebují vysokou míru kvalifikované individuální podpory během celého dne z důvodu náročného (problémového) chování, které nemohou využívat běžnou pobytovou službu DOZP a OS.

Tyto služby jsou určeny také dětem s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.

1/ Realizované změny a stávající stav - služba DOZP a OS pro děti a mladé dospělé

V uplynulém období došlo v DPH Žampach k podstatným změnám v poskytování služby DOZP a OS pro děti a mladé dospělé. V 03/2016 bylo zahájeno poskytování služby pro cílovou skupinu dětí v bytě 3+1 ve 2.NP hospodářské budovy v kapacitě 5 míst, čímž došlo k vyčlenění služby pro děti mimo objekt, kde jsou poskytovány služby pro dospělé.

Tato změna výrazně přispěla k navýšení kvality sociální služby pro děti, zejména v omezení ústavních prvků péče a v možnosti zavádění prvků péče a podpory běžné domácnosti (úklid, praní, žehlení, nakupování, stravování apod.).

V 11/2017 bylo zahájeno poskytování specializované služby pro uživatele s náročným chováním (SSDD) v nově zrekonstruovaném objektu Na Výsluní v kapacitě 5 míst (služba DOZP) a 1 místo (OS).

Služby pro děti a mladé dospělé jsou organizačně samostatným celkem s vlastním personálním zajištěním, vč. příslušného vedoucího služby.

2/ Přehled plánovaných změn na rok 2018 - služba DOZP a OS pro děti a mladé dospělé

Změny kapacit a v cílové skupině DOZP a OS pro děti a mladé dospělé pro rok 2018 nejsou plánovány. Hlavním úkolem je doplnit a stabilizovat kvalitní personální zajištění této služby. Ve specializované službě pak, v prvním roce jejího provozu, zajistit potřebné podmínky pro funkční systém poskytované vysoké míry kvalifikované individuální podpory uživatelům, včetně spolupráce a návaznosti na vzdělávací a další aktivity mimo domácnost Na Výsluní.

S ohledem na to, že i děti na stávajícím odd. Byt dětí I. vykazují znaky náročného chování (diagnóza PAS), bude v tomto a následujícím období kladen důraz na:

- kvalifikované a odborné vzdělávání zaměstnanců daných oddělení (školení, supervize, případové konference)
- rozvoj alternativní komunikace ve spolupráci s centry domova
- spolupráci se školami v okolních městech (Žamberk, Ústí nad Orlicí) se snahou o zařazení dětí do nejvhodnějšího typu vzdělávání (pokud možno do škol v běžném prostředí, případně integrací do běžných škol)
- zkvalitnění materiálně technických podmínek pro vzdělávání žáků s náročným chováním nebo přidruženým zdravotním postižením ve třídách Speciální základní, mateřské a praktické školy Ústí nad Orlicí – působiště Žampach (jedná se o žáky, pro něž by případná změna prostředí byla zatěžující)
- podpora pracovníků ve využívání běžně dostupných služeb a v kontaktu se společenským prostředím (nákupy, výlety, lékař, cestování MHD, apod.)

3/ Přehled plánovaných změn dle strategie pro rok 2019 – 2021 - služba DOZP a OS pro děti a mladé dospělé

Ve strategii pro rok 2019 – 2021 počítá DPH Žampach u služby DOZP a OS s navýšením vyčleněné kapacity pro uživatele dětí a mladí dospělí ze současných 11 míst (vč. 5 míst DOZP-SSDD a 1 místo OS-SSDD) na celkových 14 míst takto:

objekt	služba	adresa	oddělení	kapacita (1. 1. 2019)	plánovaná změna + -	výsledná kapacita (31. 12. 2021)	poznámka
Na Výsluní (5+1)	DOZP	Žampach č. p. 2	SSDD	5	0	5	
	OS			1	0	1	
hospodářská budova (7+1)	DOZP	Žampach č. p. 4	Byt dětí I.	5	- 2	3	2.NP
			Byt dětí II.		+ 4	4	1.NP.
	OS			0	+ 1	1	1.NP.
celkem				11	+ 3	14	

Plánovaná změna (navýšení kapacity) je podmíněna rekonstrukcí prostor v 1.NP hospodářské budovy (v současné době využívá škola) pro tzv. Byt děti II. Po nezbytných úpravách tak vznikne bezbariérový byt vč. zázemí pro navýšení kapacity OS pro tuto skupinu uživatelů služeb. Velkým přínosem tohoto záměru bude zejména:

- vznik bezbariérového bytu pro děti a mladé dospělé
- vznik potřebných jednolůžkových pokojů pro děti a mladé dospělé
- vznik samostatného pokoje pro poskytování služby OS dětem a mladým dospělým

Tato zázemí pro poskytování pobytové služby dětem a mladým dospělým v DPH Žampach se v současné době jeví pro stávající skupinku dětí a mladých dospělých jako nejlepší možná (s ohledem na rozsah a stupeň postižení a potřeby dětí, apod.).

4/ Přehled plánovaných změn do roku 2028 - dlouhodobá vize - služba DOZP a OS pro děti a mladé dospělé

V závislosti na reálném vývoji poptávky po službě pro děti (a s ohledem na rozsah a stupeň postižení a potřeby těchto dětí) by DPH Žampach uvažoval po roce 2021 o přemístění části kapacity nebo navýšení stávající kapacity dětí a mladých dospělých do komunitní domácnosti v blízkém městě či vesnici (mimo obec Žampach). Nezbytným předpokladem tohoto záměru by bylo získání vhodného objektu pro poskytování této služby (samostatný domek se zahradou).

Pokud jde o specializovanou službu pro děti a mladé dospělé s náročným chováním, tak zde DPH Žampach neuvažuje o dalším navyšování kapacity této služby v objektech DPH Žampach. Pro uživatele této služby však chce po dosažení potřebných schopností nebo horní věkové hranice zajistit v rámci své kapacity také následnou pobytovou službu. Čímž by mělo být dosaženo nezbytné dostupnosti specializované služby.

schválil: Grätz Luděk, ředitel DPH Žampach

V Žampachu dne 22.1. 2018