Pardubicky kraj

PROJEKTOVY / INVESTICNi ZAMER P¥iloha ¢&.

Nazev projektu/stavby
Umisténi - okres
Umisténi - obec
Budouci uZivatel

Transformace DOZP, DPH Zampach - Letohrad

Usti nad Orlici Cz0534

Letohrad CZ0534580538

Domov prod hradem Zampach

Zadatel, investor
Odvétvi

Charakter projektu
Generovani pfijmu
Zdroje financovani
Faze projektu

Operacni program

Zdivodnéni Gcelnosti a
vyhodnoceni
efektivnosti, vazba na
odvétvovou koncepci

Popis projektu

Parametry, méfitelné
vystupy, hodnoty
indikatort

Aktivity projektu

Majetkopravni vztahy a
zpusob jejich Feseni

Technické, provozni a
dalsi podminky realizace
projektu

Rizika a zpUsob jejich
osetreni

Partnefi projektu

Pk Cislo projektu (ORG) 0004602100002

Socialni Odvétvovy odbor osv

investi¢ni Kategorie projektu novostavba

Ne Vefejna podpora Ne

EU Pfenes. dan. povinnost Ne

Zpracovani proj. Faze stavby Schvélen 1Z/PZ
dokumentace

IROP Specif. cil | 2.1 Cislo vyzvy |

Ucelem projektu je zajisténi nezbytnych podminek pro dokonéeni 1. etapy
transformace Ustavni péée v Domovu pod hradem Zampach s cilem

deinstitucionalizace zafizeni v socidlni sluzby, které umoZni uZivatellm zafazeni
a setrvani v pfrirozeném prostredi a jejich zapojeni do aktivit v bézné komunité
za Ucelem socialni integrace. Projekt je v souladu s transformacnim planem zafizeni
a Strednédobym planem rozvoje socialnich sluzeb Pardubického kraje na obdobi 2016
—2018.

V rdmci projektu budou postaveny dva samostatné stojici jednopodlazni,
nepodsklepené dvojdomy. V kazidém z dvojdoml budou dvé samostatné bytové
jednotky (1+1 a 4+1) a zdzemi pro personal, skladovani a technickd mistnost. Kazdy
dvojdiim bude obyvat 6 uZivatell (2+4) a personal v reZimu 7x24 hod. Pfedpokladana
zastavéna plocha jednoho dvojdomu je cca. 200 m2. Umisténi dom0 je ve stavajici
zastavbé rodinnych domd(. Domaécnosti budou feSeny bezbariérové. Domy budou
zafizeny vnitfnim vybavenim. Na pozemku budou provedeny sadové Upravy, zpevnéné
plochy a komunikace. Dvojdomy budou napojeny na inZenyrské sité v sousedstvi
pozemkd.

Vystavba dvojbytového domu alternativni socialni sluzby, vnitini vybaveni doma v
hodnoté vyssi nez 3 000,- K¢ v€. DPH. (Pozn. vnitfni vybaveni v hodnoté nizsi nez 3000,-
K¢ bude nezpuUsobilym vydajem projektu a bude zajisténo z prostfedkl organizace.)
Projekt musi napliovat kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace
sluZeb socidlni péce, podminky transformacniho planu Domova pod hradem Zampach
a kritéria prislusSného programu IROP, ktery by mél byt hlavnim zdrojem financovani.

- Zpracovani projektové dokumentace
- Uzemni fizeni, stavebni fizeni
- Realizace stavby v¢. vnitfniho vybaveni

V fijnu 2015 byly ve stavebni lokalit¢ Nad Bazantnici v Letohradé zakoupeny
Pardubickym krajem stavebni pozemky za uUcelem vysSe popsané stavby. Vybudované
objekty budou v majetku Pardubického kraje.

Zahajeni stavebnich praci je podminéno vybudovanim inZenyrskych siti na pozemku
(zdvazek Mésta Letohrad uvedeny v kupni smlouvé ¢. MAJ/2015/067 ¢l. VI v terminu
do 30. 6. 2017).

Neschvaleni projektu v operacnim programu IROP - spolufinancovani z EU, nedodrzeni
zavazku Mésta Letohrad na vybudovani inZenyrskych siti, prodlevy béhem spravnich
a zaddvacich fizeni.

Vydaje projektu

Investicni vydaje - celkem 18 276 110,00 K¢

Priprava Projektové a prizkumné prace 410 000,00 K¢




Realizace

Priprava

Realizace

Rezerva

Zadost o spolufinancovani
Administrace

InZenyrska ¢innost, poplatky
Vykupy pozemkd a budov
Stavebni ¢ast

Technologicka cast

Vnitrni vybaveni

Dodavka produktu

Ostatni sluzby

Neinvesticni vydaje - celkem

Projektové a prlzkumné prace
Zadost o spolufinancovani
Administrace

InZenyrska cinnost, poplatky
Opravy

Ostatni sluzby

Drobny hm. a nehm. inv. majetek

Celkové vydaje projektu
Celkové zpUsobilé vydaje
Celkové nezpUsobilé vydaje

Naklady na ptipravu
Naklady na realizaci

0,00 K¢

0,00 K¢

190 000,00 K¢

1496 110,00 K¢

15 800 000,00 K¢

0,00 K¢

380 000,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

600 000,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

0,00 K¢

600 000,00 K¢

0,00 K¢

18 876 110,00 K¢

18 696 110,00 K¢

180 000,00 K¢

2096 110,00 K¢

16 780 000,00 K¢

Financni kryti

Podil EU

Podil Pk

Podil SR

Zdroje uzivatele
Ostatni zdroje

%

K¢

84 %

15 891 693,00 K¢

10 %

1869 612,00 K¢

%

934 805,00 K¢

%

180 000,00 K¢

0,00 K¢

Potreba fin. kryti v rozpoctu Pk 2015
Potreba fin. kryti v rozpoctu Pk 2016
Potreba fin. kryti v rozpoctu Pk 2017
Potreba fin. kryti v rozpoctu Pk 2018

1496 110,00 K¢

600 000,00 K¢

10 000 000,00 K¢

6 600 000,00 K¢

Potreba fin. kryti v rozpo¢tu Pk 2019 0,00 K¢

Potreba fin. kryti v rozpoctu Pk 2020 0,00 K¢

Bilance provoznich vynosi 1. rok 2. rok 3. rok 4.-5. rok 6.-10. rok
investiCni varianta Provozni | 3135650,00 | 3135650,00 | 3135650,00 | 6271300,00 | 15678 250,00
prijmy K¢ K¢ K¢ K¢ K¢
Provozni | 3335650,00 | 3335650,00 | 3335650,00 | 6671 300,00 | 16 678 250,00

vydaje K¢ K¢ K¢ K¢ K¢
Provozni -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -400 000,00 | -1 000 000,00

vynosy K¢ K¢ K¢ K¢ K¢
Nulova varianta Provozni | 2819920,00 | 2 819 920,00 | 2819 920,00 | 5639 840,00 | 14 099 600,00
prijmy K¢ K¢ K¢ K¢ K¢
Provozni | 2819920,00 | 2 819 920,00 | 2819 920,00 | 5639 840,00 | 14 099 600,00




vydaje K¢ K¢ K¢ K¢ K¢
Provozni 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢ 0,00 K¢
vynosy

Bilance provoznich vynosi -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | -400 000,00 | -1000 000,00
K¢ K¢ K¢ K¢ K¢

Zpusob kryti provoznich vynost Z rozpoctu organizace
Harmonogram projektu Podani zadosti o spolufinancovani 1.12.2016
* pouze u staveb Uzavieni smlouvy o spolufinancovani, rozhodnuti 30. 6. 2017
Nabyti pravni moci UR * 30.9. 2016
Nabyti pravni moci SP * 31.1.2017
Uzavreni SoD se zhotovitelem stavby * 31.8.2017
Predani stavenisté zhotoviteli * 1.9.2017
Zahajeni realizace stavby * 1.9.2017
Ukonceni realizace stavby * 1.9.2018
Lhita vystavby (dny) * 365
Ukonceni projektu 31.12.2018
Zajisténi udrzitelnosti vystupl 31.12.2023

Personalni zajisténi
Slozeni projektového
tymu

Projektovy manazer
Finanéni manazer
Zastupce odvétvového odboru
Zastupce OPRI
Zastupce OVZ
Ostatni

Zastupce uzivatele
Externi dodavatel
Zpracovatel projektového zaméru
Vytvoreno

Budinska Katefina Ing.

Beckova Pavlina Ing.

Gregorova Kamila Ing.

Kunt Jifi Ing. Ph.D.

Mensl| Pavel Mgr.

[Ostatni]

Gratz Ludék PaedDr.

bude vybran

Katefina Budinska

2.12. 2015




